

PLOUF 92 ! Et si la Seine sortait de son lit ?



Après le succès de son édition parisienne, la préfecture de police étend l'opération de sensibilisation sur la crue "Plouf" aux Hauts-de-Seine et s'installe à Gennevilliers, du 6 au 7 novembre 2014.

Thèmes d'action

- Sensibilisation / information préventive
- Education (scolaire, périscolaire)

Risques

- Risques météorologiques

Régions

- France métropolitaine

Organisme

Ville de GENNEVILLIERS, service Gestion des Risques Territoriaux

Compétence : Identification et prévention des risques territoriaux. Organisation de la gestion communale des évènements de sécurité civile

- 177 avenue Gabriel PERI 92230 GENNEVILLIERS
- 01.40.85.65.25

Référent du projet

PEREZ Michel

Poste : Responsable service GRT

- michel.perez@ville-genevilliers.fr

Auteur de la fiche

PEREZ Michel

Partenaires et moyens

Technique(s) :

Action réalisée en intérieur à l'exception d'un atelier. Matériel fourni par la ville, 6 ordinateurs, 1 imprimante couleur, 1 vidéo projecteur, 2 écrans de projection, une vingtaine de grilles d'exposition, du mobilier usagé pour l'atelier « de retour chez soi ».

Humain(s) :

- › Préfecture de Police Paris (1 intervenant)
- › Préfecture Hauts-de-Seine (3 intervenants)
- › DSDEN 92
- › Croix Rouge (4 intervenants)
- › Ordre de Malte (4 intervenants)
- › Protection Civile (4 intervenants)
- › IFFO-RME (2 intervenants), DRIEE (2 intervenants)
- › Services municipaux pour le montage / démontage des ateliers, pendant l'action pour accueillir, accompagner les groupes et animer l'atelier « le risque inondation à Gennevilliers » (4 intervenants).

Financier(s) :

Budget ville de 1000 € pour le gardiennage de l'atelier extérieur et pour la fourniture des plateaux repas pour les intervenants.

Pas de partenaires financiers.

En bref

objectif(s) :

- › Sensibilisation au risque inondation, crue majeure de la Seine

Echéancier(s) :

- › Réunion (2 H) préfecture / mairie, présentation du projet.
- › Demande d'accord auprès du maire (note de sollicitation, présentation au Bureau Municipal)
- › Réunion (3H) de l'ensemble des partenaires, présentation, validation des ateliers, première estimation des besoins matériels et humains. Visite du site.
 - › Deux réunions techniques sur site (2 fois 3 H) avec certains partenaires et les services municipaux assurant la mise en œuvre (gestionnaire du site, informatique).
 - › Montage la veille en une demi-journée.
 - › Démontage le soir.
 - › Réunion Retex (2H) avec les partenaires.

Description de la méthodologie

- › Accord du maire.
- › Une réunion avec l'ensemble des partenaires, présentation, validation des ateliers, recensement des besoins

matériels et logistique. Compte rendu validé.

- › Deux réunions techniques avec certains partenaires et services municipaux, compte rendu et croquis d'implantation validés.
- › Un retour d'expérience auprès de l'ensemble des partenaires et une réunion finale retour d'expérience.

Recommandations

L'action sera d'autant plus efficace si elle s'inscrit dans un projet éducatif scolaire ou périscolaire.

Mots clés

- village (2)
- prévention (6)
- Inondation (87)
- animation (11)
- Seine (3)
- crue (13)

Cibles

- Scolaires 1er degré

Site WEB

- [Préfecture de Police de Paris - Evènements Plouf](#)
- [Photothèque de l'événement - Ville de Genevilliers](#)
- [Article du journal Le Parisien sur l'événement PLouf 92](#)